

ITEM		DOCUMENTO				DATA INICIAL	DATA FINAL	CONCESSIONÁRIA WAY				PREVISTO						
		PLANO DE TRABALHO SEMANAL (PTS)				13/07/2026	19/07/2026											
		EMPRESA	DISCIPLINA	LOCAL	SENTIDO	EST. INICIAL	EST. FINAL	ATIVIDADE	INTERDIÇÃO?	FAVIA	PERÍODO	S	T	Q	Q	S	S	D
1	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+818	DRYWALL	NÃO		MANHÃ-TARDE							
2	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+818	INSTALAÇÕES (ELETRICAS)	NÃO		MANHÃ-TARDE							
3	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+818	REFORMA DO ESPURGO	NÃO		MANHÃ-TARDE							
4	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+818	PISOS E REVESTIMENTOS	NÃO		MANHÃ-TARDE							
5	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+818	INSTALAÇÕES DAS PÉDAS (MARMORES / GANTOS)	NÃO		MANHÃ-TARDE							
6	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	LIMPEZA PARA PINTURA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
7	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	DRYWALL	NÃO		MANHÃ-TARDE							
8	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	PINTURA EXTERNA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
9	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	MARCAÇÃO DO ESPURGO	NÃO		MANHÃ-TARDE							
10	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	CONSTRUÇÃO DO ESPURGO	NÃO		MANHÃ-TARDE							
11	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 262	LESTE	+815	+868	SERRALHERIA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
12	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	LESTE	+815	+224	HIDRAULICA AGUA FRIA E ESGOTO	NÃO		MANHÃ-TARDE							
13	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	SUDOESTE	+815	+224	DEMOLIÇÕES E DESMONTAGENS	NÃO		MANHÃ-TARDE							
14	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	SUDOESTE	+815	+224	SERRALHERIA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
15	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	SUDOESTE	+815	+224	DRYWALL	NÃO		MANHÃ-TARDE							
16	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	LESTE	+815	+853	CIVIL INTERNA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
17	REFORMA SAU's e BSO's ROTA SERTANEJA	CONSTRUTORA RIBEIRO E RIBEIRO	ENGENHARIA	BR 153	LESTE	+815	+853	PINTURA EXTERNA	NÃO		MANHÃ-TARDE							
18	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	807+000	808+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
19	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	808+000	809+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
20	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	809+000	810+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
21	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	810+000	811+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
22	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-262/MG	Leste	811+000	812+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
23	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	150+000	151+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
24	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	151+000	152+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
25	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	152+000	153+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
26	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	153+000	154+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
27	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	154+000	155+000	Reparo localizado em pavimento	SM	1	DIURNO							
28	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	155+000	156+000	Reparo localizado em pavimento	SM	2	DIURNO							
29	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	156+000	157+000	Reparo localizado em pavimento	SM	2	DIURNO							
30	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	157+000	158+000	Reparo localizado em pavimento	SM	2	DIURNO							
31	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	158+000	159+000	Reparo localizado em pavimento	SM	2	DIURNO							
32	Reparo localizado	Construforte	Reparo localizado	BR-153/MG	Norte	159+000	160+000	Reparo localizado em pavimento	SM	2	DIURNO							
33	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO - BR 153	BANDERANTES - Equipe 1 Zerito	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	BR-153 / GO	NORTE	547+0,00	548+0,00	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	SM	1 ou 2	DIURNO							
34	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO - BR 153	BANDERANTES - Equipe 2 Cicero	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	BR-153 / GO	SUL	549+0,00	549+0,00	FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO	SM	1 ou 2	DIURNO							
35	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito	BR153/GO	NORTE	+535	+531	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
36	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito	BR153/GO	SUL	+531	+534	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
37	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito	BR153/GO	SUL	+542	+545	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
38	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito	BR153/GO	SUL	+555	+556	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
39	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito	BR153/GO	SUL	+572	+581	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
40	IMPLANTAÇÃO DE TACHAS	BF CONSTRUTORA	revisão e Implantação de tachas, eixo, bordo esquerdo, bordo direito.	BR153/GO	SUL	+582	+593	Implantação de tachas	SM	1 e 2	Diurno							
41	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	LESTE	880.000	880.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	2	Diurno							
42	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	LESTE	875.000	875.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	2	Diurno							
43	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	OESTE	870.000	875.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	2	Diurno							
44	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	OESTE	875.000	880.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	2	Diurno							
45	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	LESTE	863.000	859.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	2	Diurno							
46	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	LESTE	885.000	886.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	1	Diurno							
47	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	CAMPO FLORIDO	LESTE	880.000	877.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	1	Diurno							
48	MICROREVESTIMENTO	ACTIO	PAVIMENTAÇÃO	PRATA	SUL	125.000	132.000	APLICAÇÃO MICROREVESTIMENTO	SM	1	Diurno							
49	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 01	BR 153 GO	AMBOS	660+000	703+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	1 E 2	DIURNO							
50	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 01	BR 153 MG	AMBOS	00+000	58+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	1 E 2	DIURNO							
51	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 01	BR 153 GO	AMBOS	610+000	570+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	1 E 2	DIURNO							
52	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 01	BR 153 GO	AMBOS	570+000	530+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	1 E 2	DIURNO							
53	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 01	BR 153 GO	AMBOS	610+000	660+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	1 E 2	DIURNO							
54	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 02	BR 153 MG	AMBOS	148+000	175+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
55	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 02	BR 153 MG	AMBOS	175+000	210+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
56	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 02	BR 153 MG	AMBOS	210+000	246+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
57	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 02	BR 262 MG	OESTE	818+000	800+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
58	TAPA BURACO EMERGENCIAL	ELO	TBE 02	BR 262 MG	AMBOS	818+000	903+000	TAPA BURACO EMERGENCIAL	NÃO	-	DIURNO							
59	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REPARO DE DRENAGEM EM DISPOSITIVO	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
60	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REPARO DE DRENAGEM EM DISPOSITIVO	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
61	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 01	BR 153 MG	SUL	4+000	4+000	REPARO DE DRENAGEM EM DISPOSITIVO	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
62	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 01	BR 153 MG	SUL	4+000	4+000	REPARO DE DRENAGEM EM DISPOSITIVO	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
63	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 01	BR 153 MG	SUL	4+000	4+000	REPARO DE DRENAGEM EM DISPOSITIVO	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
64	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 02	BR 153 MG	SUL	195+000	195+000	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO	NÃO	-	DIURNO							
65	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 02	BR 153 MG	NORTE	60+900	61+100	REPARO DE DRENAGEM	NÃO	-	DIURNO							
66	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 02	BR 153 MG	NORTE	98+000	98+000	SUBSTITUIÇÃO DE GUARDA CORPO	NÃO	-	DIURNO							
67	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 02	BR 262 MG	AMBOS	817+000	903+000	COLETA SELETIVA NAS BSO's LOP's E PRAÇAS	NÃO	-	DIURNO							
68	REPARO CIVIL	ELO	REPARO CIVIL 02	BR 153 MG	AMBOS	58+000	132+000	COLETA SELETIVA NAS BSO's LOP's E PRAÇAS	NÃO	-	DIURNO							
69	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EM RETORNO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
70	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EM RETORNO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
71	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EM RETORNO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
72	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 01	BR 153 GO	SUL	4+000	4+000	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EM RETORNO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
73	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR 153 MG	SUL	4+000	4+000	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EM RETORNO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
74	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR - 153 MG	SUL	96+800	96+800	REPARO DE EROSOÃO	NÃO	BORDO SUL	DIURNO							
75	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR - 153 MG	NORTE	96+000	96+000	REPARO DE EROSOÃO	NÃO	BORDO NORTE	DIURNO							
76	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR - 153 MG	NORTE	93+100	93+100	REPARO DE EROSOÃO	NÃO	BORDO NORTE	DIURNO							
77	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR - 153 MG	NORTE	160+200	160+200	REPARO DE EROSOÃO	NÃO	BORDO NORTE	DIURNO							
78	TERRAPLENO	ELO	TERRAPLENO 02	BR - 153 MG	AMBOS	132+000	226+000	COLETA SELETIVA NAS BSO's LOP's E PRAÇAS	NÃO	-	DIURNO							
79	CIVIL 01 HIDROLANDIA	EAS	REPARO CIVIL 01	BR 153 GO	AMBOS	557+300	557+300	REPARO DE DRENAGEM	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							
80	CIVIL 01 HIDROLANDIA	EAS	REPARO CIVIL 01	BR 153 GO	AMBOS	557+300	557+300	REPARO DE DRENAGEM	NÃO	CANTIEIRO CENTRAL	DIURNO							

[illegible]

[illegible]